



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности

А.А. Лукьянова

» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Автоматизация процесса проведения соревнований по армейскому рукопашному бою
(наименование проекта)

I. Общая информация о проекте:

1. Инициатор проекта (ФИО, должность)	Спортивный клуб СибГУ Пистер Е.Д., начальник.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект	Правилами армейского рукопашного боя (АРБ) предусмотрено проведение соревнований и учебно-тренировочных поединков среди занимающихся. На сегодняшний момент, выставление оценок во время поединка происходит в закрытом режиме с использованием бумажных записок.
3. Цель проекта	Разработка и внедрение в эксплуатацию программного обеспечения для автоматизации процесса проведения соревнований по армейскому рукопашному бою.
4. Задачи проекта	1. Обзор современного состояния проведения соревнований по АРБ. 2. Проектирование информационной системы. 3. Разработка алгоритма программы. 4. Написание программного кода. 5. Тестирование и введение в эксплуатацию 6. Оценка и представление результатов: – тестирование информационной системы – представление результатов реализации проекта в виде доклада с презентацией (защита проекта).
5. Результаты реализации проекта: • Образовательный результат	Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2)
• Проектный результат	Разработка и внедрение в эксплуатацию в спортивный клуб СибГУ программного обеспечения для автоматизации процесса проведения соревнований по армейскому рукопашному бою
• Личностный результат	Развитие навыков проектной деятельности, деловой и профессиональной коммуникации, командной работы, подготовки отчета о проделанной работе, презентации результатов и публичного выступления
6. Краткое содержание проекта	Реализация проекта по автоматизации процесса проведения соревнований по армейскому рукопашному бою путем разработки и внедрения в деятельность спортивного клуба СибГУ информационной системы на основе технологии клиент-сервер. Проект предполагает реализацию всех основных этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения, такие как проектирование, разработка, внедрение в эксплуатацию информационной системы, а также регистрацию (получение свидетельства о регистрации программы для ЭВМ). Проект реализуется в команде 8 человек.

	По итогам реализации предусмотрена защита проекта в виде выступления обучающихся с презентацией достигнутых результатов.			
7. Сроки реализации проекта	10.03.2025 - 30.06.2025			
8. Календарный план / этапы реализации проекта	Этап 1 – обзор современного состояния проведения соревнований по АРБ, проектирование информационной системы: 10.03.2025 – 22.03.2025. Этап 2 – разработка алгоритма программы, написание программного кода: 23.03.2025 – 26.04.2025. Этап 3 – оценка и представление результатов: 27.04.2025 – 30.06.2025			
9. Ресурсное обеспечение	Компьютерный класс с машинами (Intel ® Pentium (R) CPU G3260@ 3.30GHz, ОЗУ 4Гб; система Windows; Office Professional; Visual Studio с локальной сетью и выходом в сеть Internet			
10. Затраты на выполнение проекта, источник финансирования	Не предусмотрены			
11. Критерии оценки результатов проекта - Образовательный результат - Проектный результат - Личностный результат	Повышение практических навыков работы по разработке прикладного программного обеспечения			
	Введение в эксплуатацию, получение акта о введении в эксплуатацию и свидетельства о регистрации программы для ЭВМ			
	Повышение навыков проектной деятельности, публичного выступления			
12. Форма представления проектного результата (вид отчётных материалов проекта)	1. Отчет в письменной форме. 2. Акт о внедрении в эксплуатацию программного обеспечения. 3. Свидетельство о регистрации программного обеспечения в Роспатент. 4. Презентация в формате pptx.			
13. Наименование дисциплин, в рамках которых учитывается образовательный результат проекта	Компьютерные технологии в экономике			
II. Участники проекта:				
Роль в проекте	Количество вакантных мест	Функции участника проекта	ОПОП, на которых обучаются	Трудоемкость проекта для участника (з.е.)
Аналитик	2	Ответственный за этап обзор современного состояния проведения соревнований по АРБ	09.03.03 «Прикладная информатика» направленности «Прикладная информатика в экономике», БПЭ23-01, БПЭ23-02	2
Проектировщик	2	Ответственный за этап проектирование информационной системы и разработку алгоритма программы	09.03.03 «Прикладная информатика» направленности «Прикладная информатика в экономике», БПЭ23-01, БПЭ23-02	2
Программист	2	Ответственный за этап написание программного кода	09.03.03 «Прикладная информатика» направленности «Прикладная информатика в экономике», БПЭ23-01, БПЭ23-02	2
Тестировщик	1	Ответственный за этап тестирования	09.03.03 «Прикладная информатика» направленности	1

			«Прикладная информатика в экономике», БПЭ23-01, БПЭ23-02	
Интегратор	1	Ответственный за этап ввода в эксплуатацию	09.03.03 «Прикладная информатика» направленности «Прикладная информатика в экономике», БПЭ23-01, БПЭ23-02	1

Инициатор проекта  Е.Д. Пистер, начальник спортивного клуба СибГУ

Руководитель проекта  Д.В. Тихоненко, доцент кафедры ИЭС

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за
проектную деятельность
института инженерной
экономики



М.В. Сафронов

Директор института
инженерной экономики



К.Ю. Лобков

Заместитель проректора
по образовательной
деятельности



Е.В. Маймага
04.03.25